Zusammenstellung für Bauabschnitt 2.1
Zufahrt Deponie bis Querungshilfe nördlicher Ortseingang

Wochentag	Datum	Uhrzeit	Bauabschnitt		Tätigkeit	Verkehrsregelung	Sonstiges
Montag	27.05.2024	ganztags	BA 2.1	Zufahrt Deponie bis Bremsinsel nördlicher Ortseingang	Ausfräsen der Schachtabdeckungen und Schieberkappen	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Anliegerverkehr kann eingeschränkt auf der L 139 erfolgen	Linien- und Schulbusverkehr läuft "normal" über L 139
Dienstag	28.05.2024	ganztags	BA 2.1	Zufahrt Deponie bis Bremsinsel nördlicher Ortseingang	Abfräsen von 10 cm Asphaltaufbau Ankeilung der Seitenstraßen und Grundstückszufahrten mit Asphaltfräsgut	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Zufahrt/Abfahrt Langenau nur aus/in Richtung Schopfheim möglich	Linienbusverkehr wird von Enkenstein über Hausen und umgekehrt umgeleitet Pendelverkehr für Schulbusverkehr von Fritz-Reimold-Str.- Schopfheim und zurück eingerichtet
Mittwoch	29.05.2024	ganztags	BA 2.1	Zufahrt Deponie bis Bremsinsel nördlicher Ortseingang	vorbereitende Arbeiten Sanierung von Fehlstellen in Asphalttragschicht Bankettarbeiten	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Anliegerverkehr kann eingeschränkt auf der L 139 erfolgen	Linien- und Schulbusverkehr läuft "normal" über L 139
Donnerstag	30.05.2024				keine Tätigkeiten		
Freitag	31.05.2024				vorbereitende Arbeiten Sanierung von Fehlstellen in Asphalttragschicht Bankettarbeiten		
Samstag	01.06.2024	ganztags			keine Tätigkeiten		
Sonntag	02.06.2024						
Montag	03.06.2024	ganztags	BA 2.1	Zufahrt Deponie bis Bremsinsel nördlicher Ortseingang	vorbereitende Arbeiten Sanierung von Fehlstellen in Asphalttragschicht Bankettarbeiten	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Anliegerverkehr kann eingeschränkt auf der L 139	
Dienstag	04.06.2024						
Mittwoch	05.06.2024						
Donnerstag	06.06.2024	ganztags	BA 2.1	Zufahrt Deponie bis Bremsinsel nördlicher Ortseingang	Asphaltbindereinbau aus Richtung Deponiezufahrt Aufbringen des Haftklebers	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Zufahrt/Abfahrt Langenau nur aus/in Richtung Schopfheim möglich	Linienbusverkehr wird von Enkenstein über Hausen und umgekehrt umgeleitet Pendelverkehr für Schulbusverkehr von Fritz-Reimold-Str.- Schopfheim und zurück eingerichtet
Freitag	07.06.2024	ganztags	BA 2.1	Zufahrt Deponie bis Bremsinsel nördlicher Ortseingang	Asphaltbindereinbau Aufbringen des Haftklebers Beseitigung der Ankeilungen für Grundstückszufahrten Aufbringung Haftkleber für Deckeneinbau	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Zufahrt/Abfahrt Langenau nur aus/in Richtung Schopfheim möglich	
Samstag	08.06.2024	ganztags	BA 2.1	Zufahrt Deponie bis Bremsinsel nördlicher Ortseingang	Einbau Fahrbahndecke und Kanalschächte und Schieberkappen	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Zufahrt/Abfahrt Langenau nur aus/in Richtung Schopfheim möglich	
Sonntag	09.06.2024	ganztags bis 18:00 Uhr	BA 2.1	Zufahrt Deponie bis Bremsinsel nördlicher Ortseingang	Auskühlen der Asphaltdeckschicht	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Zufahrt/Abfahrt Langenau nur aus/in Richtung Schopfheim möglich	