

Zusammenstellung für Bauabschnitt 2 Zufahrt Deponie bis Fritz-Reimold-Straße

Wochentag	Datum	Uhrzeit	Bauabschnitt		Tätigkeit	Verkehrsregelung	Sonstiges
Montag	27.05.2024	ganztags	BA 2	Deponiezufahrt - Fritz-Reimold-Straße	Ausfräsen der Schachtabdeckungen und Schieberkappen	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Anliegerverkehr kann eingeschränkt auf der L 139 erfolgen	Linien- und Schulbusverkehr läuft "normal" über L 139
Dienstag	28.05.2024	ganztags	BA 2	Deponiezufahrt - Fritz-Reimold-Straße	Abfräsen von 10 cm Asphaltaufbau Ankeilung der Seitenstraßen und Grundstückszufahrten mit Asphaltfräsgut	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Von der Sperrung betroffene Anwohner an der L 139 parken jeweils an der Löwenzahnhalle oder in den Seitenstraßen Zufahrt/Abfahrt Langenau nur aus/in Richtung Schopfheim möglich	Linienbusverkehr wird von Enkenstein über Hausen und umgekehrt umgeleitet Pendelverkehr für Schulbusverkehr von Fritz-Reimold-Str. über Im Loh und Talstraße eingerichtet
Mittwoch	29.05.2024	ganztags	BA 2	Deponiezufahrt - Fritz-Reimold-Straße	Regulierung von Bordsteinen und Pflasterrinnen Austausch von Wasserschiebern Sanierung von tieferliegenden Schadstellen im Asphaltaufbau	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Anliegerverkehr kann eingeschränkt auf der L 139 erfolgen	Linien- und Schulbusverkehr läuft "normal" über L 139
Donnerstag	30.05.2024						
Freitag	31.05.2024						
Samstag	01.06.2024	ganztags			keine Tätigkeiten		
Sonntag	02.06.2024						
Montag	03.06.2024	ganztags	BA 2	Deponiezufahrt - Fritz-Reimold-Straße	Regulierung von Bordsteinen und Pflasterrinnen Austausch von Wasserschiebern	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Anliegerverkehr kann eingeschränkt auf der L 139 erfolgen	
Dienstag	04.06.2024						
Mittwoch	05.06.2024						
Donnerstag	06.06.2024	ganztags			keine Tätigkeiten		
Freitag	07.06.2024	ab 14:00 Uhr	BA 2	Deponiezufahrt - Fritz-Reimold-Straße	Asphaltbindereinbau Aufbringen des Haftklebers Beseitigung der Ankeilungen für Grundstückszufahrten	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Von der Sperrung betroffene Anwohner an der L 139 parken jeweils an der Löwenzahnhalle oder in den Seitenstraßen Zufahrt/Abfahrt Langenau nur aus/in Richtung Schopfheim möglich	
Samstag	08.06.2024	ganztags ab 6:30 Uhr	BA 2	Deponiezufahrt - Fritz-Reimold-Straße	Einbau Asphaltbinder, Kanalschächte und Schieberkappen Aufbringung Haftkleber für Deckeneinbau	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Von der Sperrung betroffene Anwohner an der L 139 parken jeweils an der Löwenzahnhalle oder in den Seitenstraßen Zufahrt/Abfahrt Langenau nur aus/in Richtung Süden möglich, Talstraße, im Loh	Linienbusverkehr wird von Enkenstein über Hausen und umgekehrt umgeleitet keine Busanbindung von Langenau
Sonntag	09.06.2024	ganztags ab 6:30 Uhr	BA 2	Deponiezufahrt - Fritz-Reimold-Straße	Einbau Fahrbahndecke und Kanalschächte und Schieberkappen	Überörtliche Verkehr wird großräumig über Wieslet und Steinen umgeleitet Von der Sperrung betroffene Anwohner an der L 139 parken jeweils an der Löwenzahnhalle oder in den Seitenstraßen Zufahrt/Abfahrt Langenau nur aus/in Richtung Süden möglich, Talstraße, im Loh	
Montag	10.06.2024	bis 5:30 Uhr	BA 2		Auskühlen der Asphaltdeckschicht	Zufahrt/Abfahrt Langenau nur aus/in Richtung Süden möglich, Talstraße, im Loh	Linien- und Schulbusverkehr läuft "normal" über L 139
Montag - Freitag	14.06. - 17.06.2024	Ersatzwochenende bei schlechter Witterung für 07.06. - 10.06.					